

SEGUIMIENTO INEA-SEMS

A continuación las acciones y seguimiento por cada Subsistema:

-Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA)

ACCIÓN

1. Sin recepción de materiales de difusión en los planteles.
2. Realización de Cuestionario/Censo con estudiantes para identificar familiares o gente cercana que se encuentre en Rezago Educativo.
3. Ya hay contacto de personal INEA con personal en los planteles
4. Reenviar los contactos de los representantes estatales de INEA.

SEGUIMIENTO

1. Acelerar a los Estados al envío en los planteles de materiales
2. En espera de la información para focalizar la demanda en el segmento familiares y/o vecinos de los estudiantes.
3. Asegurar que se contacte a los responsables en los planteles, para respetar los canales de comunicación establecidos en los acuerdos.
4. Mantener actualizada la información para que mantengan contacto con los responsables del proyecto.

- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)

1. Pendientes de que reciban los materiales de Difusión
2. Actualmente Zacatecas y Tlaxcala tiene ya resultados positivos y un Plan de Trabajo establecido--> 316 incorporaciones realizadas, 55 personas alfabetizadas
3. Morelos, pactó una meta de 25 alumnos en planteles chivos y 50 en grandes
4. Michoacán y México, están estableciendo las metas por CZ para emitirla a INEA

1. Semana 42 fecha límite para recibir los materiales y difundir la campaña masiva en planteles
2. Dar seguimiento al universo de att que tienen y recibir las metas por plantel.
- 3 y 4. En espera de la oficialización de metas para su seguimiento de alumnos que estarán promoviendo los servicios educativos.

-Colegio de Bachilleres (COLBACH)

ACCIÓN

Subsistemas tiene presencia local:

COLBACH: México (3 Planteles) y DF (17 planteles)

1. Fue recibido en los planteles del DF los materiales de difusión enviados por INEA
2. Ya se elaboró el cuestionario/censo en 6 Planteles del DF para identificar a personas en situación de rezago educativo: 426 personas identificadas.
3. Se cuenta ya con Puntos de Encuentro en 6 Planteles del DF

-Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

1. En espera de la información de Materiales de Difusión.
2. Se están realizando ya los cuestionarios/censo para identificar población en RE,
3. México, con 39 planteles (13% del total) se estableció la meta de atender a 5 personas logrando alfabetizar al menos a 3. Se realizó fase de Inducción en todos los planteles, así como fase de formación
4. En Tabasco, existen ya 125 alumnos interesados
5. Zacatecas ya 162 Asesores Capacitados, 61 educandos atendidos
6. Tlaxcala, se encuentra en proceso de capacitar a los asesores

SEGUIMIENTO

1. Continua seguimiento para tener en la totalidad de los planteles los materiales enviados
2. Esperar los resultados de los planteles que faltan de entregar la información, y dar seguimiento a las personas identificadas que son sujetas de recibir servicios de educación.
3. Dar seguimiento a los planteles faltantes de establecer PE.

1. Continua seguimiento para tener en la totalidad de los planteles los materiales enviados
2. Esperar los resultados de los planteles que faltan de entregar la información, y dar seguimiento a las personas identificadas que son sujetas de recibir servicios de educación.
- 3,4,5 y 6. Dar seguimiento a los alumnos que estén interesados, así como las metas que envíen de manera oficial para analizar el cumplimiento.

-Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM)

Este Subsistema no ha tenido contacto ni Plan de Trabajo. Informo Vanessa Andreu tal situación, por lo que se convocará a una junta inmediata para dar seguimiento a la problemática.

-Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)

Este Subsistema con presencia local solo en Jalisco, con 3 planteles. El seguimiento será realizado directamente por los responsables INEA del Estado.

-Dirección General de Bachillerato (DGB)

Este Subsistema debido a la estructura nueva de personal, se giró un oficio para retomar las actividades del convenio pactado, mantendrá informado del avance de las líneas de trabajo efectuadas en el período.