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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA'Y CREDITO PUBLICO

LINEAMIENTOS para la elaboracion del andlisis costo y beneficio de los proyectos para prestacion de servicios a
cargo de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico.

CARLOS MONTANO FERNANDEZ, Titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, con fundamento en los articulos 31 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal; 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37 y 38 de su Reglamento; 61,
fraccion Il, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y en el numeral 15 del
Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realizacion de proyectos para prestacion de servicios,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de abril de 2004, y

CONSIDERANDO

Que el cinco de septiembre de 2007 se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, reformas que se encuentran relacionadas, entre otros, con los proyectos para
prestacion de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal;

Que el articulo segundo transitorio del mismo decreto abrogo el Acuerdo por el que se expide el Manual de
Normas Presupuestarias para la Administracion Publica Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 31 de diciembre de 2004;

Que el articulo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el
procedimiento que las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal deberan observar para
la programacion de los recursos destinados a programas y proyectos de inversion;

Que el articulo 50 de la mencionada Ley, establece la facultad de los ejecutores del gasto para celebrar
contratos plurianuales de servicios, entre otros, durante el ejercicio fiscal siempre que, se justifique que su
celebracion representa ventajas econdmicas o que sus términos o condiciones son mas favorables; el plazo
de la contratacion y que el mismo no afectara negativamente la competencia econémica del sector de que se
trate; se identifique el gasto corriente o de inversion correspondiente; y se desglose el gasto a precios del afio
tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los subsecuentes. Asimismo dispone que para la
realizacién de proyectos para prestacion de servicios, las dependencias y entidades de la Administracién
Publica Federal deberan sujetarse al procedimiento de autorizacién y demas disposiciones aplicables que
emitan en el ambito de sus respectivas competencias, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la
Secretaria de la Funcién Publica;



4 (Primera Seccién) DIARIO OFICIAL Martes 4 de agosto de 2009

Que el articulo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece los requisitos o elementos indispensables que deberan cumplir los proyectos que se pretendan
realizar bajo el esquema de Proyectos para Prestacion de Servicios. Asimismo los articulos 37 y 38 del citado
Reglamento, disponen que para la realizacion de los proyectos para prestacion de servicios, las dependencias
y entidades de la Administracion Publica Federal previamente a las solicitudes de autorizaciones que se
presenten ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, deben contar con el registro en la Cartera de
programas y proyectos de Inversion;

Que las Secretarias de Hacienda y Crédito Publico y de la Funcién Publica el dia 9 de abril de 2004
publicaron en el Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la
realizacion de proyectos para prestacion de servicios, cuyo objeto es regular la realizacion de proyectos para
prestacion de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, asi
como establecer el procedimiento que deberan seguir para obtener las autorizaciones correspondientes, por
parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y

Que derivado de lo expuesto existe la necesidad de emitir disposiciones que brinden a las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal elementos y referencias utiles para la elaboracion de los
analisis costo y beneficio de los proyectos para prestacion de servicios a su cargo, y que sean, a su vez, una
herramienta eficiente para la evaluacion de los proyectos, he tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROYECTOS
PARA PRESTACION DE SERVICIOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Seccion |
Disposiciones Generales

1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos a que deberan sujetarse las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en la elaboracion del andlisis costo y
beneficio de los proyectos para prestacion de servicios, a efecto de demostrar que el proyecto genera
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parametros razonables, y que la realizacién de un
proyecto bajo este esquema representa ventajas sobre un proyecto de referencia.

2. Las definiciones previstas en el articulo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en el articulo 2 de su Reglamento, y en el numeral 2 del Acuerdo por el que se
establecen las Reglas para la realizacion de proyectos para prestacion de servicios, seran aplicables
a los presentes lineamientos. Adicionalmente, se entendera por:

I. Administrador del proyecto: al servidor publico nombrado por los titulares de las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal contratantes o por el servidor publico designado
por éstos, conforme a lo previsto en el numeral 13 de las Reglas;

1.  Costo base del proyecto: al costo, libre de riesgo, de la provisiéon de servicios, incluyendo los
costos en las etapas de disefio, financiamiento, construccidon, equipamiento, operacion vy
mantenimiento de un proyecto para prestacion de servicios o proyecto de referencia en los
términos de estos lineamientos;

Ill. Largo plazo: el periodo convencional superior a quince afios;
IV. PPS: al proyecto o proyectos para prestacion de servicios;

V. Reglas: el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realizacion de proyectos para
prestacion de servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de abril de 2004;

VI. Riesgos retenibles: los riesgos que serian responsabilidad de la dependencia o entidad
contratante en un PPS, de conformidad con la matriz de riesgos presentada en los analisis costo
y beneficio a nivel perfil y prefactibilidad;

VII. Riesgos transferibles: los riesgos que serian responsabilidad del inversionista proveedor en un
PPS de conformidad con la matriz de riesgos presentada en los analisis costo y beneficio a nivel
perfil y prefactibilidad;

VIII. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y
IX. Unidad: la Unidad de Inversiones de la Secretaria.

3. La interpretacion para efectos administrativos de los presentes Lineamientos, estara a cargo de la
Unidad, la cual, en el ambito de su competencia, podra emitir criterios para la aplicacion
de los mismos.



Martes 4 de agosto de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Seccion) 5

Seccion Il
Del anélisis costo y beneficio para los PPS

4.  El proyecto que pretenda realizarse bajo el esquema PPS debe contar con el registro en la cartera de
programas y proyectos de inversion que administra la Secretaria, para lo cual, las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal presentaran el analisis costo y beneficio, a que se
refieren los “Lineamientos para el registro en cartera de programas y proyectos de inversion”; asi
como los “Lineamientos para la elaboracion y presentacion de los andlisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversion”.

Dicho analisis costo y beneficio debera mostrar que el PPS genera beneficios netos iguales o
mayores a los que se obtendrian en caso de que los servicios fueran proporcionados mediante la
realizacion de un proyecto de referencia, entendiéndose por éste la elaboracién de un proyecto de
inversion bajo el esquema de obra publica tradicional, o cualquier otro, mediante el cual la
dependencia o entidad contratante resolveria de la manera mas eficiente la problematica que
pretende atender si el PPS no se realizara.

Una vez que el PPS cuenta con el registro en la cartera de programas y proyectos de inversion, la
dependencia o entidad de la Administracion Publica Federal que pretenda realizarlo, debera
continuar con el procedimiento de autorizacién previsto en las Reglas.

5. Se establecen los siguientes tipos de analisis costo y beneficio que, conforme a las Reglas, seran
aplicables a los PPS que consideren realizar las dependencias y entidades contratantes:

. Analisis costo y beneficio a nivel perfil. Este analisis debera ser presentado a la Secretaria para
obtener la autorizacion del PPS, conforme al Titulo VI de las Reglas, y

Il.  Analisis costo y beneficio a nivel prefactibilidad. Este analisis debera ser presentado a la
Secretaria para obtener la autorizacion del proyecto de Contrato, conforme al Titulo VII de las
Reglas.

6. La caratula del analisis costo y beneficio de los PPS debera incluir el nombre del proyecto, la fecha
de elaboracion del andlisis y el nombre, cargo, firma y teléfono del Administrador del proyecto. En
caso de que en la elaboracion del analisis haya participado algun despacho consultor externo,
también se deberan especificar los datos del mismo.

7. Los analisis costo y beneficio deberan estar sustentados con informacién confiable y actualizada que
permita incorporar una estimacion, en términos monetarios, de los beneficios y costos del proyecto.

Los analisis costo y beneficio asi como cualquier informaciéon que deba entregarse a la Secretaria,
debera presentarse en version impresa y electrénica.

Seccion 1l
Del analisis costo y beneficio de los PPS a nivel perfil

8. A efecto de que la Secretaria esté en posibilidad de emitir la autorizacién correspondiente conforme
al Titulo VI de las Reglas, el analisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil debera acompaniarse de
los siguientes documentos en materia de:

. Factibilidad legal, en donde se considere la viabilidad de realizar el PPS conforme al marco
juridico vigente, haciendo especial énfasis en los aspectos relacionados con la tenencia de los
inmuebles, uso de suelo, derechos de via necesarios para el desarrollo del PPS, cuestiones
laborales, de licitacion, y cualquier otro elemento necesario para su adecuada ejecucion
y operacion;

Il.  Factibilidad ambiental, que contendra los estudios en donde se determine el impacto ambiental
del proyecto o la documentacion que muestre el cumplimiento de la normatividad en la materia, y

Ill. En su caso, la experiencia previa en asociaciones con el sector privado, en donde se sefalen,
aquellos proyectos similares en donde haya participado.

9. El analisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil debera contener lo siguiente:
. Resumen Ejecutivo

El resumen ejecutivo deberd presentar una vision global del proyecto, describiendo brevemente
sus aspectos mas relevantes. Se explicara en forma concisa la problematica que se pretende
resolver o la necesidad a cubrir, los servicios que se contratarian con un inversionista proveedor,
las razones por las que el PPS podria ser la alternativa mas conveniente para resolver dicha
problematica o atender esa necesidad, y los riesgos asociados a su ejecucion.
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Diagndstico de la situacion actual y posibles soluciones

El objetivo de este apartado es presentar lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

El diagndstico de la situacion actual que motiva la realizacion del proyecto, resaltando la
problematica que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a través del
proyecto. Se debe incluir la definicién detallada de los servicios publicos que pretende
ofrecer la dependencia o entidad;

El analisis actualizado de la oferta y demanda de los servicios publicos, y su evolucion a lo
largo del horizonte de evaluacion; explicando su comportamiento, evolucién, metodologia,
los supuestos utilizados. Asimismo se deberan incluir las condiciones sociales, econdmicas
y demograficas relevantes;

La descripcion de la situacion actual optimizada, la cual detallara las acciones que llevarian
a cabo las dependencias o entidades contratantes utilizando los recursos disponibles en
caso de que el PPS no se realizara. El efecto de las medidas de optimizaciéon debera de
proyectarse a lo largo del horizonte de evaluacién, con el fin de asegurar que en ésta
solamente se consideran los efectos atribuibles a la realizacién del proyecto;

Las alternativas de solucién, en la cual se deberan sefialar y evaluar las diferentes
alternativas disponibles para ofrecer los servicios publicos mencionados, incluyendo tanto
la opcién del PPS como la de un proyecto de referencia. En este apartado se deberan
presentar los parametros de comparacion cuantitativos entre el PPS, el proyecto de
referencia y otras alternativas a efecto de evidenciar cual representa la opcion mas
economica;

Descripcion del proyecto de referencia

En este apartado se deberan sefialar las caracteristicas del proyecto de referencia a nivel perfil
incluyendo lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Las metas de provision de servicios publicos que se alcanzarian y la calidad de éstos;

La capacidad de generacion de ingresos del proyecto de referencia;

El horizonte de planeacion del Proyecto de referencia y su cronograma de actividades;

La capacidad instalada que se tendria y su evolucién en el horizonte de evaluacion del
proyecto;

El costo base del proyecto, en valor presente, identificando por separado los costos de las
etapas de disefio, financiamiento, construccion, equipamiento, operacién y mantenimiento
durante el horizonte de evaluacion;

La identificacion de los riesgos involucrados en el proyecto. En este apartado la
dependencia o entidad debera presentar una matriz de riesgos considerando lo siguiente:

i La probabilidad de que éstos se presenten;

ii. La estimaciéon en términos monetarios del impacto de dichos riesgos sobre el costo
total del proyecto;

iii. La forma en la que se mitigaran estos riesgos, es decir si se contrataran fianzas,
seguros, garantias, coberturas entre otros, indicando el monto cubierto y vigencia.
Cuando se senale la forma de mitigacion de riesgos debera justificarse su eleccion y
se debera sefalar el tiempo estimado para que el desarrollo del proyecto se
normalice;

iv. El costo presupuestario que implica cada uno de los riesgos y las medidas para
mitigarlos;

En este apartado se debera indicar y explicar los ponderadores de cada uno de los riesgos asi
como la metodologia empleada para su calculo y cuantificacion.

9)

h)

)

El costo total del proyecto, que sera la suma del costo base, el costo de los riesgos
asociados al proyecto, incluyendo el costo de las alternativas propuestas para su
mitigacion, previstas en la fraccion iii del inciso f) anterior;

Los supuestos utilizados para la estimacion de costos y otros indicadores;
El calendario de inversiones;

La fuente de financiamiento, su calendarizacion y su distribuciéon entre recursos publicos
(federales, estatales y municipales) y privados;
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IV. Descripcion del PPS

En este apartado se deberan sefalar las caracteristicas mas importantes del PPS, incluyendo lo

siguiente:

a) Las metas de provision de servicios publicos, la calidad de éstos y los servicios que se
contratarian para alcanzar dichas metas;

b) La capacidad de generacion de ingresos del PPS;

c) Elhorizonte de planeacion del PPS y su cronograma de actividades;

d) La capacidad instalada que se tendria y su evolucion en el horizonte de evaluacion del
proyecto;

e) El costo base del proyecto, en valor presente, incluyendo los costos de disefo,
financiamiento, construccién, equipamiento, operaciéon y mantenimiento, tanto los que
estarian a cargo de un inversionista proveedor, como los que serian responsabilidad de la
dependencia o entidad contratante.

f) La identificacidon, por separado, de los riesgos retenidos, transferidos y, en su caso,
compartidos, que estén involucrados en el proyecto.

En este apartado la dependencia o entidad debera presentar una matriz de riesgos

considerando, lo siguiente:

i. La probabilidad de que éstos se presenten;

ii. La estimaciéon en términos monetarios del impacto de dichos riesgos sobre el costo
total del proyecto;

iii. La forma en la que el estado mitigara los riesgos retenidos y compartidos;

iv. La forma en que el inversionista proveedor mitigara los riesgos transferidos y
compartidos;

Para efectos de las fracciones iii y iv anteriores se deber3, justificar la eleccion de la forma

de mitigacién de riesgos correspondiente.

Asimismo, se deberan indicar y explicar los ponderadores de cada uno de los riesgos asi

como la metodologia empleada para su calculo y cuantificacion. Todos aquellos riesgos

que no sean retenidos por la dependencia o entidad contratante se consideraran

responsabilidad del inversionista proveedor.

g) La estimacion de la utilidad esperada sobre el proyecto por parte del inversionista
proveedor, la cual debera elaborarse con base en supuestos razonables;

h) Los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, los cuales se obtendran como la
suma del costo base a cargo del inversionista proveedor, el costo de los riesgos
transferibles y la utilidad esperada del inversionista proveedor, conforme a lo previsto en el
Anexo 1;

i) Los costos adicionales, los cuales seran la suma del costo de los riesgos retenibles y el
costo base que, en su caso, tenga que erogar la dependencia o entidad;

)] El costo total, que es la suma de los flujos estimados de pago al inversionista proveedor,
los costos adicionales que, en su caso, llevaria a cabo la dependencia o entidad
contratante para la provision de los servicios publicos y el costo de los riesgos retenibles;

k) Los beneficios adicionales expresados en términos monetarios que, en su caso, se
obtendrian si el proyecto se lleva a cabo como PPS, en comparacién con los beneficios
obtenidos con el proyecto de referencia;

)] Los supuestos utilizados para la estimacion de costos y otros indicadores;

m) La fecha de inicio de la prestacion del servicio a contratar;

V. Comparacién del proyecto de referencia con el PPS

En este apartado se presentara la comparacién entre el costo total del proyecto de referencia a
nivel perfil, obtenido en el apartado lll, y la diferencia entre el costo total del proyecto PPS y sus
beneficios adicionales, que se obtuvieron en el apartado IV, con el objetivo de determinar si
existe un mayor valor por el uso de recursos publicos, conforme a lo previsto en el Anexo 2.
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Asimismo, la dependencia o entidad debera explicar, cuando menos, qué proyectos dejaria de
realizar, por llevar a cabo el proyecto de referencia, en lugar del PPS; la diferencia entre el
tiempo de construccion que lleva realizar el proyecto de referencia y el tiempo que lleva realizar
un PPS y cuantificar los ahorros o beneficios que en su caso esto genera; y el costo de los
riesgos asumidos por el estado en el proyecto de referencia y en el PPS.

VI. Andlisis de sensibilidad

Mediante este analisis, se deberan identificar los efectos que ocasionaria la modificacién del
monto de inversion, los costos de operaciéon y mantenimiento, los beneficios y en su caso, el tipo
de cambio y otras variables relevantes sobre el resultado de la comparacién del proyecto de
referencia con el PPS.

Asimismo, deberan considerar el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el monto total
de inversion, los costos de operacidon y mantenimiento, los beneficios, la demanda, el precio de
los principales insumos, entre otros.

Finalmente, se deberan prever los riesgos asociados tanto en la etapa de ejecucion del proyecto
como en su operacion que puedan afectar su viabilidad y rentabilidad.

VIl. Pardmetros de referencia para la evaluacion de desempefio del inversionista proveedor

En este apartado, se deberan mencionar y explicar los criterios que permitiran a la dependencia
o entidad contratante evaluar la calidad de los servicios prestados por parte del inversionista
proveedor.

VIII. Conclusiones

En este Ultimo apartado se deberan exponer en forma concisa las principales conclusiones a las
que se llegdé con el analisis realizado. En particular, se debera mencionar cual de las dos
alternativas de evaluacién fue la mejor, asi como las razones para llegar a dicha conclusion.
Asimismo, se deberan sefialar las acciones pendientes que se requieren para la ejecucion
oportuna del proyecto.

Seccién IV
Del analisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad

10. El analisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad consistira en la actualizacion de la
documentacion a que se refiere la seccién Ill de estos Lineamientos, con informacién confiable,
precisa y detallada, es decir, informacion de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas elaborados
especialmente para llevar a cabo el PPS. Dicha actualizacién debera proveer evidencia sustentada
de que el proyecto de Contrato propuesto cumple con los objetivos y las necesidades definidos para
el PPS.

Seccion V

Disposiciones comunes aplicables a los analisis costo beneficio
a nivel perfil y prefactibilidad

11. Los beneficios y costos se expresaran a precios de un solo afio, preferentemente el del ejercicio
fiscal en curso, o el precio que se prevea en las disposiciones aplicables.

12. La tasa de descuento que se utilice en el analisis costo y beneficio aplicable para el sector publico,
que se menciona en el Anexo 2, sera de 12 por ciento. En caso de que se utilice una tasa distinta, la
dependencia o entidad debera justificarlo detalladamente. La Secretaria, por conducto de la Unidad,
podra solicitar la utilizacion de una tasa del 12 por ciento si dicha justificacion no demuestra que la
tasa utilizada es la mas razonable para el programa o proyecto que se evalla.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entraran en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario
Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. Se abrogan los “Lineamientos para la elaboracion del analisis costo y beneficio de los
proyectos para prestacion de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal conforme a lo previsto en el numeral 15 y el transitorio segundo del Acuerdo por el que se establecen
las Reglas para la realizacién de proyectos para prestacion de servicios publicadas el 26 de marzo de 2003 en
el Diario Oficial de la Federacion”, emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico mediante oficio No. 400.1.410.03.059 de fecha 26 de junio de 2003.

Dado en la Ciudad México, a los veintitrés dias del mes de julio de dos mil nueve.- El Titular de la Unidad
de Inversiones, Carlos Montafio Fernandez.- Rubrica.
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ANEXOS
Anexo 1
Flujos estimados de pago en un PPS

El costo total del PPS debe ser calculado como resultado de la suma del costo de disefio, financiamiento,
construccion, equipamiento, operacion y mantenimiento del proyecto, el costo de los riesgos transferibles y la
utilidad esperada del inversionista proveedor. Este monto debe ser equivalente, en términos de valor presente,
a los flujos estimados de pago definidos en el Contrato.

El modelo basico para estimar el valor presente de los flujos estimados de pago de un PPS es el siguiente:

VP P — JZ (P PPS_-*) — i (CPPS.-‘ + }/PPS:‘ + nPPS_-‘)
TS (i) 5 (L+ippg)’

Donde:

VPPpps = valor presente de los flujos estimados de pago al inversionista proveedor;
Pppst = flujos estimados de pago al inversionista proveedor en el periodo t;

ipps = tasa de descuento aplicable al inversionista proveedor;

Cppst = costo base del proyecto para el inversionista proveedor en el periodo t;

Yt = costo privado de los riesgos transferibles en el periodo t;

M = utilidad requerida por el inversionista proveedor en el periodo t;

n = numero de afios del horizonte de evaluacion, y

t = afio calendario, en donde el afio 0 sera el del inicio de las actividades del proyecto.

A partir de la estimacion de los costos del inversionista proveedor, asi como de su utilidad requerida, se
obtiene el flujo estimado de pagos al inversionista proveedor, el cual se utilizara como variable para el calculo
del valor presente neto de un PPS, que se sefala en el Anexo 2.

La composicion de los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, de acuerdo a la férmula
anterior, se muestra en la siguiente figura:

Utilidad del

mversionista

Costo del

riesgo
transferible

Flujos
estimados de
pago al
oL mversionista
Costos de disefio, proveedor
financ iamiento,
construccion,
equipamiento,
operacidn y
mantenimiento del
proyecto
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Anexo 2

Valor presente neto de un PPS

El modelo basico para estimar el valor presente neto de un PPS es el siguiente:

('CFI + }/r + r ) Z (PPPSr + CTR: + r z (l{JPPSr

VPN,
s Z = (1+7)

=0 (1+7) =0 (I+ if)‘r

Donde:

VPNpps = valor presente neto de la opcion PPS;

Cr = costo base del proyecto de referencia en el periodo t;

v= costo de los riesgos transferibles en el periodo t;

I'= costo de los riesgos retenibles en el periodo t;

i = tasa de descuento aplicable al sector publico;

Pepst = flujos estimados de pago al inversionista proveedor en el periodo t;

Crt = costo base que, en su caso, seria responsabilidad de la dependencia o entidad
contratante en el periodo t;

Yepst = valor de los beneficios adicionales atribuibles al PPS en el periodo t;

n = numero de afios del horizonte de evaluacion, y

t = afio calendario, en donde el afio 0 sera el del inicio de las actividades del proyecto.

El calculo del valor de un PPS se ilustra en la siguiente figura:
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